

改訂 b
改訂 a
作成日 2017年12月5日

引合先	滑川市役所	工事名称	みのわテニス村ファミリーハウス 貯湯タンク更新工事
納入先	滑川市箕輪地内	工事番号	

貯湯タンク更新工事工程表



承認	調査	担当
		片井

No.	工事名称	工事区分	1 月					2 月		注意事項
			事前	26日 (金)	29日 (月)	30日 (火)	31日 (水)	1日 (木)	2日 (金)	
	調査		■■■■■							営業中に確認します
	事前工事		■■■■■							営業中に施工します (タンクカバーの解体作業)
	新設貯湯タンク納入				■■					
	既設貯湯タンク搬出				■■					
	新設貯湯タンク 搬入及び据付				■■■					
	配管工事					■■■■■				
	電気工事						■■■			
	保温工事							■■■■■		
	ボイラ試運転 配管漏れ確認								■■	
	清掃・引き渡し								■■	

・ 事前工事は営業中に施工致します。既設貯湯タンクのカバーのばらし及び保温材の取り外し、一部
 備考
 ・ 工事の進捗具合により多少は作業が前後致します
 ・ 休館日は1月29日、30日、31日をお願い致します